2010年二级建造师《建设工程施工管理》深度押题试卷（一）
考试时间：180分钟满分：120分

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。)

背景材料：

    四川某建筑工程公司承担综合楼土建工程施工，已知该工程预算以直接费为计算基数，其中直接工程费50万元，其中人工费20万元；措施费2万元，措施费中人工费0.5万元，间接费率为10%，利润率7%，综合计税余数为3.41%。项目经理樊某对项目成本作了详细分析，下表为某分部工程成本分析情况。

	        项目

月份
	计划完成工程量（立方米）
	实际完成工程量

  （立方米）
	计划单价

（元/立方米）
	实际单价

（元/立方米）

	1
	8000
	9000
	850
	720

	2
	16000
	18000
	850
	720

	3
	5000
	4000
	60
	70

	4
	4500
	4000
	60
	70


根据上述背景，回答1~5题目。

   1该工程的含税造价为（  ）万元。

   A63.29                B72.14

   C58.70                D76.48

   2为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非实体项目的费用称为（  ）。

   A直接费               B间接费

   C规费                 D措施费

   3到2月底，该工程的以工作量表示的进度偏差（SV）为（  ）万元。

   A170                  B-170

   C255                  D-255

   4到3月底，该工程的费用绩效指数（CPI）为（  ）。

   A0.800                B1.164

   C0.857                D1.250

   5.到4月底，该工程的已完工作实际费用（ACWP），计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（    ）。

   ABCWP>ACWP>BCWS       BBCWS>BCWP>ACWP

   CACWP>BCWP>BCWS       DBCWS>ACWP>BCWP

背景材料：

    某工程采用工程量清单方式计价,按照现行建标［2003］206号《建筑安装工程费用项目组成》和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)组价。工程实施中，施工单位采用了赢得值法对施工成本进行分析控制，工程费用的结算采用了按月结算的方式。

根据上述背景，回答6~10题。

    6按照建标［2003］206号文件《建筑安装工程费用项目组成》，建筑安装工程费用中的税金不包括（   ）。

    A房产税              B城市维护建设税

    C营业税              D教育费附加

    7按照《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）,分部分项工程量清单的项编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（  ）应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。

    A1~3位               B4~6位

    C7~9位               D10~12位

    8按照工程量清单计价方法，下列（  ）属于措施项目费内容。

    A文明施工费           B工程排污费

    C总承包服务费         D管理费

    9赢得值法作为一项先进的项目管理技术，有三个基本参数和四个评价指标，下列指标中一表示项目运行预算费用超支的是（  ）。

    ACV>0                 BSV<0

    CCPI<1                DSPI>1

    10按照现行《建设工程施工合同（示范文本）》的工程结算方法，在确认工程款计量结果后（    ）天内，发包人应向承包人支付工程款。

    A7                    B14

    C21                   D28

背景材料：

    甲建筑公司采用先进的管理工具是行内有名的，最近在一个项目上，为了能更清楚地看出计划的时间进展，决定偿试使用双代号时标网络计划，并要求技术人员在编制完成计划后与现用的双代号网络计划对比优缺点。

    根据上述背景，回答11~14题。

    11不属于时标网络计划与双代号网络计划相比优点的是（  ）。

    A清楚表明计划的时间进程           B直接显示出工作的完成与开始时间

    C直接显示出工作的自由时差         D不能直接看出关键路线

    12双代号时标网络计划图中的波浪线表示（  ）。

    A工作                             B虚工作

    C自由时差                         D总时差

    13时标网络计划中虚工作以（  ）的虚线表示。

    A水平方向                         B垂直方向

    C任意方向                         D双向

    14网络计划中，当计算工期不能满足要求工期时，可通过压缩（  ）的持续时间以满足工期要求。

    A关键工作                         B实工作

    C虚工作                           D对质量影响不太大的工作

背景材料：

    某商场项目，因涉及到多处使用不合格材料 ，多处隐蔽工序未经验收，因此工程使用后发生了多起质量事故。

    事故1:外墙防水工序不合格，未经过监理验收,未做防水保护就回填上，造成地下一层漏水，浸泡商户货物，造成损失13万元；

    事故2:空调系统室内管道的保温层材料不合格，并且施工不合格，导致冷凝水外漏，致使商户货物损失近2万元。

    根据上述背景，回答15~18题

    15以上事故1属（  ）质量事故。

    A一般                          B严重

    C重大                          D持别

    16以下哪种不属于成品保护措施。（   ）

    A防护                          B包裹

    C覆盖                          D技术间歇

    17针对危及承载力的质量缺陷采取的质量事故处理方式是（   ）。

    A修补处理                      B加固处理

    C返工处理                      D限制使用

    18接受政府委托，对建设工程质量进行监管，有权对（   ）行为进行检查。

    A建设方                        B承包方

    C监理方                        D参与各方

    19.在项目目标动态控制中，属于项目目标控制准备阶段工作是（   ）。

    A.将项目的目标进行分解           B.纠正偏差

    C.对项目目标进行动态跟踪         D.找出实际值与计划值的偏差

    20.属于项目动态控制计划措施的是（   ）。

    A.调整进度管理方法               B.调整进度管理手段

    C.改进施工方法                   D.强化合同管理

    21.（   ）属于项目目标的过程控制。

    A.进行任务分工、规定工作流程

    B.分析控制方法的正确与否

    C.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

    D.定期进行项目目标的计划值与实际值的比较

    22.项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位

签订的工程承包合同，与（   ）签订项目承包合同。

    A.总承包单位的项目经理           B.业主

    C.本企业董事会                   D.本企业法定代表人

    23.组织和人力资源规划是（   ）的过程。

    A.进行团队建设、提高人员积极性

    B.识别、确定和分派项目角色、职责和报告关系

    C.明确项目管理班子成员职责

    D.对项目承担组织内的成员进行重新分配

    24.对建设工程项目而言，（   ）的项目管理是管理的核心。

    A.施工方                          B.设计方

    C.借贷方                          D.业主方

    25.项目的投资目标，进度目标和质量目标之间的关系是（   ）。

    A.相互矛盾                        B.相互排斥

    C.对立统一                        D.完全一致

    26.项目实施期的主要任务是通过（   ）使项目的目标得以实现。

    A.组织                            B.管理

    C.控制                            D.协调

    27.合理的项目管理组织结构的确定，取决于对（   ）的分析。

    A.项目结构                        B.项目结构与合同结构

    C.管理职责和项目结构              D.合同结构

    28.（   ），是反映一个项目管理班子中各工作部门之间组织关系的组织工具。

    A.任务分工表                      B.组织结构图

    C.项目结构图                      D.工作流程图

    29.人身安全控制计划方面的风险属于（   ）风险。

    A.组织与技术                      B.管理

    C.经济与管理                      D.技术

    30.业务核算的目的是（   ）。

    A.在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施进行调整

    B.对已经发生的经济活动进行核算

    C.计算当前的实际水平，确定变动速度，可以预测发展的趋势

    D.实现最优经济效益

    31.某埋管沟槽开挖分项工程，计日工每工日工资标准30元。在开挖过程中，由于业主原因造成承包商8人窝工5天，承包商原因造成5人窝工10天，由此承包商提出的人工费索赔为（   ）元。

    A.1200                              B.1500

    C.1000                              D.2700

    32.通常由于（   ）引起的索赔，承包商可以列入利润。

    A.客观原因的工程范围变更            B.客观原因造成工期拖延

    C.主观原因造成工期延长              D.主观原因造成工程暂停

    33.为实现项目的进度目标，应充分重视（   ）。

    A.大量采用计算机辅助进度控制        B.健全项目管理的组织体系

    C.尽早确定总进度目标                D.业主压缩工期的要求

    34.为实现进度目标，不但应进行进度控制，还应注意（   ）。

    A.重视进度目标的分析和论证          B.选择合理的承发包模式

    C.选择合理的项目管理模式            D.分析影响工程进度的风险

    35.以（   ）为依据，编制实施性进度计划。

    A.经分解的里程碑事件进度目标        B.施工承包合同工期目标

    C.施工工期定额标准                  D.施工企业的年度施工生产计划

    36.建设工程项目总进度目标的控制是（   ）项目管理的任务。

    A.施工方                            B.业主方

    C.设计方                            D.供货方

    37.使具体的作业者和管理者明确计划的意图和要求，掌握施工质量标准，从而规范作业和管理行为，正确执行计划的行动方案，步调一致地去努力实现预期的施工质量目标，属于（   ）阶段的工作。

    A.计划                              B.实施

    C.检查                              D.处置

    38.工程施工组织设计或质量计划的核心内容是（   ），它必须在全面施工准备阶段编审完成。

    A.施工技术方案                      B.施工工艺

    C.操作方法                          D.进度计划

    39.在施工期间，因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的分别或共同作用，而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准并造成规定数额以上经济损失，甚至发生在建工程的整体或局部坍塌事件属于（   ）。

    A.竣工工程施工质量事故              B.操作责任事故

    C.指导责任事故                      D.在建工程施工质量事故

    40.受到认证撤销处理的企业，一般（   ）。

    A.三个月后可重新提出认证申请        B.六个月后可重新提出认证申请

    C.十二个月后可重新提出认证申请      D.不得再提出认证申请

    41.造成经济损失10万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故，属于（   ）。

    A.操作责任事故                      B.施工质量事故

    C.严重施工质量事故                  D.重大施工质量事故

    42.建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（   ）。

    A.彻底消除人身伤亡和财产损失事故

    B.保护产品生产者和使用者的健康与安全

    C.控制人的不安全行为和物的不安全状态

    D.通过对生产要素的控制实现安全控制

    43.国家推荐标准《环境管理体系—规范及使用指南》中的一级要素“实施与运行

”中的二级要素，有（   ）。

    A.法律和其他要求                    B.应急准备和响应

    C.环境管理方案                      D.绩效测量和监视

    44.下列不属于安全控制目标的是（   ）。

    A.减少或消除人的不安全行为          B.减少或消除设备材料的不安全状态

    C.改善生产环境和保护自然环境        D.对不安全行为进行惩罚

    45.（   ）的方针是安全第一，预防为主。

    A.安全操作                          B.安全生产

    C.安全施工                          D.安全控制

    46.三级安全教育包括（   ）。

    A.进厂教育、进车间教育、进班组教育

    B.进厂教育、进车间教育、上岗教育

    C.最高领导教育、项目经理教育、班组长教育

    D.最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育

    47.产生重大风险时，所应采取的措施是（   ）。

    A.考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控

制措施得以维持

    B.应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并在规定的时间期限内实施降

低风险的措施

    C.直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量的资源

    D.只有当风险已经降低时，才能开始工作，无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工

作

    48.下列对声音和噪声的描述不正确的是（   ）。

    A.噪声是一类影响与危害非常广泛的环境污染问题

    B.噪声环境可以干扰人的睡眠与工作、影响人的心理状态与情绪，造成人的听力损

失，甚至引起许多疾病

    C.如果人耳突然暴露在高达140dB以上的噪声中，强烈刺激就可能造成耳聋

    D.噪声是一类影响与危害非常广泛，但是不属于环境污染的问题

    49.由（   ）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

    A.监理单位                          B.承包人

    C.发包人                            D.设计单位

    50.施工承包工程竣工验收通过，实际竣工日期为（   ）。

    A.承包人实际完成工程的日期

    B.工程竣工验收日期

    C.工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期

    D.承包人送交竣工验收报告的日期

    51.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并

在隐蔽或中间验收前（   ）小时，以书面形式通知工程师验收。

    A.7                                 B.14

    C.24                                D.48

    52.工程师提出对已经隐蔽的工程重新检验，应由（   ）其相应的费用。

    A.发包人承担

    B.检验合格，由发包人承担；检验不合格，由承包人承担

    C.工程师承担

    D.承包人承担

    53.（   ）应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。

    A.发包人                            B.分包人

    C.设计人                            D.工程师

    54.劳务分包合同中，不属于劳务分包人义务的是（   ）。

    A.对劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责

    B.完成水、电、热、电信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需

的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求

    C.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准

    D.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作

    55.工期包括发包人和承包人在（   ）中约定，按照总的日历天数计算的承包天数。

    A.协议书B.专用条款

    C.通用条款D.中标通知书

    56.劳务分包序列企业资质设（   ）等级，（   ）个资质和类别。答案为（   ）。

    A.一至二；13                        B.二至三；60

    C.一至二；60                        D.二至三；13

    57.（   ）是合同履行的主体。

    A.建设单位                          B.承包单位

    C.总公司                            D.分包单位

    58.工程变更的一般程序是：工程变更的提出—工程变更的批准—（   ）。

    A.工程变更指令的发出—工程变更的执行

    B.工程变更责任分析—工程变更指令的发出与执行

    C.工程变更指令的发出及执行—工程变更责任分析与补偿要求

    D.工程变更责任分析与补偿要求—工程变更指令的发出及执行

    59.项目信息一般可以按项目的分解结构和（   ）分类。

    A.项目工作的任务                    B.项目管理工作的任务

    C.项目类型                          D.项目大小

    60.索赔是指在经济合同的实施过程中，（   ）因对方不履行或未能履行合同所规

    定的业务而受到损失，向对方提出的赔偿要求。

    A.业主方                            B.承包商

    C.第三方                            D.合同中的一方

    61.FIDIC合同条件和我国建设工程施工合同条件都规定，承包人必须在发出索赔意

向通知后的（   ）天内或经过工程师同意的其他合理时间内向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料。

    A.7                                 B.28

    C.56                                D.14

    62.不属于索赔程序的是（   ）。

    A.提出索赔要求                      B.索赔资料的报送

    C.工程师答复                        D.上级调解

    63.平行发包模式在进度控制方面的特点是（   ）。

    A.需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利

    B.招标次数较少，对进度控制有利

    C.无法做到边设计边施工，对进度控制不利

    D.某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，有利于缩短建设周期

    64.施工总承包管理模式在费用控制方面的特点是（   ）。

    A.多数情况下，由业主方与分包人直接签约，业主方风险较小

    B.某部分施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标，分包合同的投标报价较有依据

C.某部分施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标，

分包合同的投标报价缺少依据

    D.在进行施工总承包管理单位的招标时，已确定合同总造价，对业主风险较小

    65.采用（   ）合同不利于业主控制工程造价。

    A.总价                               B.单价

    C.成本加酬金                         D.固定总价

    66.反映每一项信息处理过程的信息的提供者、信息的整理加工者、信息整理加工的要求和内容、以及经整理加工后的信息传递给信息的接受者，并用框图的形式表示的是（   ）。

    A.业务流程图                         B.信息管理工作流程

    C.信息处理流程图                     D.信息输入输出模型

    67.项目的进度项编码应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于（   ）。

    A.项目进度控制                       B.项目进度计划的编制

    C.项目进度目标的动态控制             D.项目进度的对比分析

    68.通过信息技术在工程管理中的开发和应用，能实现（   ），从而可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。

    A.信息处理和变换的程序化             B.信息传输的数字化和电子化

    C.信息流扁平化                       D.信息存储数字化和存储相对集中

    69.下列信息管理工作不正确的是（   ）。

    A.从组织上予以保证                   B.从经济上予以保证

    C.落实进行任务分工和职能分工         D.落实具体管理岗位和人员

    70.业主方和项目参与各方，可根据各自的项目管理的需求确定其信息管理的分类，但为了信息交流的方便和（   ），应尽可能作一些统一分类的规定。

    A.信息完整性                         B.信息加工处理

    C.信息分类汇总                       D.实现部分信息共享

二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分。)

背景材料：

    北京某建筑工程公司承建某高校图书馆工程，并作为工程总承包方与业主签订了施工合同，同时也收到了业主的监理通知，该公司经理张某制做了施工组织设计并报监理工程师批准。

根据上述背景，回答1~5题。

1北京某建筑工程公司作为工程总承包方的管理任务有（   ）。

A负责整个工程的施工安全          B负责整个工程的进度控制

C负责整个工程的投资控制          D负责施工资源的供应组织

E负责整个工程的质量控制

2对该公司而言，成本加酬金合同与固定总价合同比较，工程的（   ）。

A风险较低                        B风险较高

C利润有保证                      D利润无保证

E施工积极性高

3在实施监理前，该公司收到业主的通知内容应包括（   ）。

A工程监理单位                    B监理单位项目负责人姓名

C监理的内容                      D监理的期限

E监理的权限

4在张某的施工组织设计文件编制时，应全面考虑（   ）。

A合同条件                        B业主的资金筹措情况

C项目的结构特点                  D项目运营后的经济效果

E项目所在地的地质水文情况

5张某的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（   ）。

A施工质量控制                    B施工进度控制

C工程合同管理                    D项目投资控制

E工程信息管理

背景材料：

某业主与某供应商签定了一个空调系统末端工程承包合同，合同内容为包工包料，合同价款由设备和安装款两部分组成。其中，设备款单价包死，总价随数量改变。设备运输方式为送货到业主指定的地方。安装款按设备材料款同比例下降。 

根据上述背景，回答6~9题。

6设备采购合同中的价格与支付需明确以下（   ）内容。

A设备本身费用

B是否包含附件、配件、工具和损耗品的费用

C是否包含调试、维修服务的费用

D合同价应含设备的税费、运输费、保险费等与合同有关的其他费用

E合同价款的支付

7成套设备采购合同中的验收和保护条款，包括（   ）。

A成套设备的验收办法

B是否保修

C费用分担

D技术交底

E现场服务

8固定总价合同适用于以下哪些情况。（   ）

A工程量小、期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理

B工程设计不详细，图纸不完整

C工程结构和技术简单，风险小

D投标期相对宽裕

E合同条件不完备

9采取计日工计的工程，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下哪些报表和有关凭证报送监理人审批。（   ）

A工作名称、内容、数量

B投入该工作的材料类别和数量

C投入该工作的施工设备型号、占数和耗用占时

D投入该工作的所有人员姓名、工种、级别和耗用工时

E监理规划

10.编制控制性施工进度计划的主要目的是（   ）。

A.确定承包合同目标工期B.安排施工图出图计划

C.确定施工的总体部署D.对进度目标进行分解

E.确定里程碑事件的进度目标

11.常用在企业管理和项目管理中的组织结构模式包括（   ）。

A.战略组织结构B.矩阵组织结构

C.职能组织结构D.线性组织结构

E.现代组织结构

12.项目组织结构图应注重表达（   ）之间的组织关系。

A.设计方与施工方            B.业主方与监督站

C.业主方与施工方            D.供货方与施工方

E.业主方与设计方

13.下列费用中，属于建筑安装工程间接费的有（   ）。

A.建设期贷款利息            B.承包商工会经费

C.承包商的劳动保险费        D.建筑工程一切险的保险费

E.承包商为筹集资金而发生的各项费用支出

14.施工成本计划的编制方式有（   ）。

A.按施工成本组成编制        B.按子项目组成编制

C.按工程进度编制            D.按工程质量编制

E.按合同结构编制

15.下列可作为施工成本控制依据的是（   ）。

A.承包合同                  B.进度报告

C.成本计划                  D.会计核算

E.工程变更

16.对由于（   ）等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分。

A.工效降低增加的劳动                B.工程延期致使人员窝工

C.发包人原因致使施工现场加班劳动    D.完成合同之外的工作

E.法定人工费增长

17.在合理劳动组织与合理使用机械的条件下，完成单位合格产品所必须的机械工作

时间包括（   ）。

A.正常负荷下的工作时间                B.施工过程中的停工时间

C.不可避免的中断时间                  D.降低负荷下的工作时间

E.不可避免的无负荷工作时间

18.对通过压缩关键工作的持续时间以满足工期要求的情况，选择关键工作宜考虑(

)。

A.缩短持续时间对质量影响不大的工作    B.所需增加费用最少的工作

C.有充足备用资源的工作                D.持续时间最长的工作

E.缩短持续时间对安全影响不大的工作

19.不可接受的损害风险通常是指（   ）。

A.超出了人们的判断能力的限度          B.超出了人们普遍接受的要求

C.超出了建设工程项目的总体规划        D.超出了组织的方针、目标和规章制度

E.超出了法律、法规和规定的要求

20.最直接用于指导现场施工的质量计划文件是（   ）。

A.单位工程施工组织设计                B.施工组织设计大纲

C.投标阶段的施工组织设计大纲          D.建设项目施工组织总设计

E.主要分部分项工程施工组织设计

21.施工计量管理主要包括施工现场（   ）。

A.人员数量的计量管理                  B.投料计量管理

C.施工测量、检验的计量管理            D.施工条件的计量管理

E.完成工作量的计量管理

22.单位工程质量验收合格应符合的规定包括（   ）。

A.所含分部工程的质量验收95%合格

B.质量控制资料应完整

C.所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整

D.主要功能项目的抽查结果，应符合相关专业质量验收规范的规定

E.观感质量验收应符合要求

23.实现职业健康安全和环境方针所需要的管理任务有（   ）。

A.建立组织机构、策划活动并明确职责

B.遵守有关法律法规和惯例

C.提供人员、设备、资金和信息资源

D.编制程序控制文件，确定过程和实行过程控制

E.以良好的精神风貌来创造和维护企业文明的形象

24.安全控制的目标是（   ）。

A.改善生产环境和保护自然环境          B.保证建设工期

C.减少或消除人的不安全行为            D.减少或消除设备、材料的不安全状态

E.改进建设工程总体规划

25.按照项目经理部安全检查的主要规定，下列说法中正确的是（   ）。

A.对作业中存在的不安全行为和隐患，由相关部门确定并落实整改，整改完毕后组织其部门自我检查

B.根据施工过程的特点和安全目标的要求确定安全检查的内容

C.安全检查应配备必要的设备或器具，确定检查负责人和检查人员，并明确检查内容和要

D.检查应采取提前确定检查点、现场观察和实验室检测的方法，记录检查结果，纠正违章指

挥和违章作业

E.对检查结果进行分析，找出安全隐患，确定危险程度

深度押题试卷一参考答案

一、单项选择题

1.A；2.D；3.C；4.B；5.B；6.A；7.D；8.A；9.C；10.B；

11.D；12.C；13.B；14.A；15.C；16.D；17.B；18.D；19.A；20.C；

21.D；22.D；23.B；24.D；25.C；26.B；27.B；28.B；29.C；30.A；

31.A；32.A；33.B；34.D；35.A；36.B；37.B；38.A；39.D；40.C；

41.D；42.B；43.B；44.D；45.B；46.A；47.C；48.D；49.C；50.D；

51.D；52.B；53.B；54.B；55.A；56.A；57.B；58.B；59.B；60.D；

61.B；62.D；63.D；64.B；65.B；66.D；67.C；68.B；69.B；70.D;

二、多项选择题

1.A、B、D、E；2.A、C、E； 3.A、C、E；4.A、C、E；5.A、B、C、E；6.A、B、C、D；7.D、E；8.A、C、D；9.A、B、C、D；10.C、D、E；11.B、C、D；12.A、C、D、E；13.B、C、E；

14.A、B、C；15.A、B、C、E；16.B、C、E；17.A、C、D、E；18.A、B、C、E；19.A、C、E；20.A、E；21.B、C；22.B、C、D、E；

23.A、B、C、D；24.A、C、D；25.B、C、E;

